"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД

София 1408 бул." Петко Каравелов" 5 тел :02/4949888
e-mail: pazarizapad@gmail.com; http://pazari-zapad.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № СД-06-01/20.06.2019г.

Днес 25.07.2019г., в гр.София, на основание чл. 116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с т.4.11 и т.4.11.3 от договор № СД-06-01/20.06.2019г., поради необходимост от частична замяна на част от предвидените по договора строително-монтажни работи с други такива, като се запазва общата стойност на договора и не се променя предмета на обществената поръчка, се сключи настоящето допълнително споразумение между:

1. „ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица", бул. Петко Каравелов №5, ЕИК: 130111826, представлявано от Галина Иванова Бежанска - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ"** от една страна,

и

2. „КОЛОМАН ИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Лъчезар Станчев, №13, ет.7, ЕИК 202074229, представлявано от Атанас Ценов - управител, наричано за краткост по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ"** от друга страна, като страните се споразумяха за следното:

На база изготвена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя „Заменителна таблица №1" се променят количества по отделни позиции от КСС към Ценовото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) неразделна част от договор № СД-06-01/20.06.2019г , добавят

се нови за сметка на отпадащи такива, като се запазва стойността на договора а именно:

1. Общата стойност на договора се запазва в размер до 215 687,01 (двеста и петнадесет хиляди шестотин осемдесет и седем и 0,01) лв. без ДДС, като стойностите на отделните дейности и на отделните строително-монтажни работи са посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) неразделна част от договор № СД-06-01/20.06.2019г и „Заменителна таблица №1" приложение към настоящото допълнително споразумение.

2. Заплащането на новите видове СМР ще се извърши по описания в договор №СД-06-01/20.06.2019 г. начин.

3. Всички останали клаузи на Договор №СД-06-01/20.06.2019 г. и приложенията към него остават непроменени.

4. Настоящото споразумение влиза в сила от 25.07.2019г.

Приложение: Заменителна таблица №1

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ГАЛИНА БЕЖАНСКА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

АТАНАС ЦЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
КОЛОМАН ИНВЕСТ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:"Пазари запад" ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ:"КОЛОМАН ИНВЕСТ" ЕООД
ОБЕКТ:Изграждане на преместваеми обекти -павилиони за търговия и услуги, намиращи се нва пазар "ЩРОСМАЙЕР", ул. Йосиф Щросмайер", гр. София.

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1
за установяване на заменените натурални видове строително-монтажни работи

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими					
№ по ред	Наименование на дейността по Договор	Мер на ед.	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума - лв.	№ по ред	Наименование на дейността / разхода	Мер на ед.	Количество	Единична цена - лв.	Обща сума - лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Демонтаж на стари павилиони	бр.	7,00	420,40	2942,80						
						1.	Направа на изкоп в земна почва с шир.до 1,2 м и дълб. До 2м. - за рамбалки	м3	21,27	10,50	223,34
						2.	Кофраж за рамбалки	м2	140,89	18,60	2620,55
						3.	Обратно засипване на изкоп	м3	12,98	3,10	40,24
						4.	Трамобане на змни маси на пластове по 20 см.	м3	12,98	4,52	58,67
	Общо всичко:				**2942,80**						**2942,80**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
...
/...../

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/...../